

きさらづ里山の会 ビジョン2016 実行計画

年 月	2016				2017				2018				2019				2020				2021			
	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12			
A.北ヴァルト																								
A-1.果樹																								
A-1-1.果樹計画作成																								
A-1-2.下刈り、植樹																								
A-2.野菜																								
A-2-1.野菜計画作成																								
A-2-2.開墾、種まき																								
A-3.山野草																								
A-3-1.山野草計画作成																								
A-3-2.植え付け																								
A-4.散歩道																								
A-4-1.散歩道①整備																								
A-4-1.散歩道②整備																								
A-4-1.散歩道③整備																								
A-4-1.散歩道④整備																								
B.南ヴァルト																								
B-1.廃棄物撤去																								
B-1-1.除草																								
B-1-2.廃棄物引き上げ																								
B-1-3.廃棄物処分																								
B-2.ツリーデッキ製作																								
B-2-1.設計																								
B-2-2.製作																								
B-3.マイツリーエリア																								
B-3-1.下刈り																								
B-3-2.エリア整備																								
B-3-3.運営計画作成																								
B-3-4.広報																								
B-3-5.貸出開始																								
B-5.林道																								
B-5-1.林道①																								
B-5-2.林道②																								
B-5-3.林道③																								
B-5-4.林道④																								
B-5-5.林道⑤																								
C.共通																								
C-1.次の活動地探し																								

南ヴァルト返還